

ORIGINALE



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

**SETTORE 6 SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE - Servizio
Lavori Pubblici**

DETERMINAZIONE NR. 117 DEL 12/06/2017

**OGGETTO: LAVORI E SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI SOMMA
URGENZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI GREVE IN CHIANTI . CIG
ZC91D8F751 – CUP I54H17000080004 PER LAVORI E CIG Z161D8E76D PER SERVIZI.
APPROVAZIONE CONTABILITÀ DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A
FERRUZZI MARIO E CARLO SNC E LEGNO PIÙ SRL.**

Addi, 12/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Gianfranco ERMINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 9.3.2017 si approvava, ai sensi dell'art. 191, comma 3 D. Lgs. 267/2000, il verbale di somma urgenza e perizia – computo metrico estimativo – redatto in data 17.02.2017 dall'arch. Francesca Pajer, contenente l'individuazione di massima degli interventi indispensabili per fronteggiare la situazione di urgenza verificatasi presso il Palazzo Comunale;

che con la stessa Deliberazione si approvava l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. 50/2016, alla ditta Ferruzzi Mario e Carlo snc con sede in Via Chiantigiana 18 Panzano in Chianti, codice fiscale 00843290487, come da offerta dalla stessa presentata, che prevede uno sconto percentuale pari del 20% sull'ammontare dei lavori che scende ad € 2.807,46 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.866,21 per un totale di € 4.673,67 oltre IVA 22% per un totale complessivo € 5.701,87, dando atto che è stato provveduto al perfezionamento dello stesso mediante procedura telematica sul portale START di Regione Toscana;

che si approvava inoltre l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. 50/2016, alla ditta Legno Più srl con sede in Viale Borgovalsugana Prato p.iva 01915840977, come da offerta dalla stessa presentata, per l'importo di € 4.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA per un complessivo di € 5.075,20, dando atto che è stato provveduto al perfezionamento dello stesso mediante procedura telematica sul portale START di Regione Toscana;

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.3.2017 è stata sottoposta la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 9.3.2017, per il riconoscimento del debito fuori bilancio per i lavori e servizi di somma urgenza di cui trattasi, ai sensi dell'art. 194 c. 1 del D. lgs. 267/2000, per l'importo rispettivamente di euro 5.701,87 per quanto riferito ai lavori affidati alla ditta Ferruzzi Mario e Carlo snc e di euro 5.075,20 per quanto riferito ai servizi di ingegneria ed architettura affidati alla ditta Legno Più srl;

che in data 19.05.2017 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal direttore lavori arch. Massimiliano Casu e dalla impresa esecutrice Ferruzzi Mario e Carlo snc;

Che in data 29.05.2017 è stato redatto certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dal direttore lavori arch. Massimiliano Casu e dalla impresa esecutrice Ferruzzi Mario e Carlo snc;

DATO ATTO

che è stato sottoscritto il Registro di contabilità e il libretto delle misure dal direttore lavori arch. Massimiliano Casu e dalla Ditta Ferruzzi Mario e Carlo snc , e che è stato sottoscritto il certificato di pagamento n. 1 dal Responsabile del procedimento geom. Gianfranco Ermini.

Che la contabilità dei lavori – registro contabilità , libretto delle misure ed il certificato di pagamento - è pari ad € 4.673,67 oltre IVA 22% per un totale complessivo € 5.701,87

Ritenuto procedere alla approvazione della contabilità dei lavori;

Ritenuto procedere alla liquidazione e pagamento, sia dei lavori effettuati dalla ditta Ferruzzi Mario e Carlo snc con sede in Via Chiantigiana 18 Panzano in Chianti, codice fiscale 00843290487, sia dei servizi di ingegneria ed architettura svolti dalla Legno Più srl con sede in Viale Borgovalsugana Prato p.iva 01915840977;

VISTO

Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Vista la Legge 241/1990;

Visto il D. Lgs. 50/2016

Visto il DPR 207/2010

Visto lo Statuto Comunale:

DETERMINA

- Di approvare la contabilità dei lavori di somma urgenza effettuati presso il Palazzo Comunale di Greve in Chianti, sottoscritta dal direttore lavori Arch. Massimiliano Casu e dalla ditta Ferruzzi Mario e Carlo snc per l'importo 4.673,67 oltre IVA 22% per un totale complessivo € 5.701,87.
- di provvedere alla liquidazione e pagamento, senza successivi separati provvedimenti, previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva, della fattura che la Ditta Ferruzzi Mario e Carlo snc con sede in Via Chiantigiana 18 Panzano in Chianti, codice fiscale 00843290487 emetterà per i lavori di somma urgenza presso il Palazzo Comunale di Greve in Chianti per l'importo di euro 4.673,67 oltre IVA 22% per un totale complessivo € 5.701,87.
- di provvedere alla liquidazione e pagamento, senza successivi separati provvedimenti, previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva, della fattura che la Legno Più srl con sede in Viale Borgovalsugana Prato p.iva 01915840977 emetterà per i servizi di architettura ed ingegneria di somma urgenza presso il Palazzo Comunale di Greve in Chianti per l'importo pari ad € 4.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA per un complessivo di € 5.075,20;
- di dare atto di differire il versamento di IVA direttamente all'erario come da art. 1 c. 629 L. 190/2014.
- di dare atto che, trattandosi di debito fuori bilancio, l'importo dei lavori trova copertura sul capitolo 6170 del bilancio di previsione 2017 "manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali" Piano dei Conti n. U 2.01.02.09.999 ed esattamente: impegno 6D307 sub 1 per euro 5.701,87 e 6D307 sub 2 per euro 5.075,20.