

ORIGINALE



**COMUNE DI GREVE IN CHIANTI**  
Città Metropolitana di Firenze

**SETTORE 6 SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE - Servizio  
Lavori Pubblici**

**DETERMINAZIONE NR. 67 DEL 20/05/2019**

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA IN LAMIERA  
GRECATA DELLA PISCINA COMUNALE DI GREVE IN CHIANTI DIVELTA DALLE  
FORTI RAFFICHE DI VENTO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 - CIG ZF1278879A CUP  
I55H19000060004. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI E  
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALLA DITTA LATTONERIE VALDARNO SNC**

Addi, 20/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Gianfranco ERMINI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).*

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 14/03/2019 si approvava, ai sensi dell'art. 191, comma 3 D. Lgs. 267/2000, come modificato dalla legge 213/2012, il verbale di somma urgenza redatto in data 07.03.2019 dal Responsabile del Settore n. 6, Geom. Gianfranco Ermini, contenente l'individuazione di massima degli interventi indispensabili per la messa in sicurezza della copertura in lamiera grecata della Piscina Comunale di Greve in Chianti divelta dalle forti raffiche di vento del 24 e 25 febbraio 2019, dando atto che la Ditta Lattonerie Valdarno Snc, contattata in via d'urgenza, con sede in Via Vittorio Veneto, 58/B 52028, Terranuova Bracciolini (AR), P.IVA 01548930518, si è resa disponibile ad eseguire gli interventi nel più breve tempo possibile e a rimettere preventivo di spesa nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che con la stessa Deliberazione con cui si approvava l'affidamento per i lavori di messa in sicurezza della copertura della Piscina Comunale di Greve in Chianti divelta dalle forti raffiche di vento del 24 e 25 febbraio 2019 si provvedeva a:

- approvare la perizia dei lavori – computo metrico estimativo - che prevede un ammontare dei lavori, al netto del ribasso offerto dalla ditta Lattonerie Valdarno Snc, per complessivi € 6.220,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 963,11, per un totale di € 7.183,11 oltre IVA 22%, per un complessivo di € 8.763,39;
- sottoporre al Consiglio Comunale la presente deliberazione dando atto che ai sensi dell'art. 191 D. lgs. 267/2000 la *“Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194 c. 1 lett. e) “.*

che alla procedura sono stati assegnati i seguenti codici:

- *Codice Identificativo di Gara Smart C.I.G. n. ZF1278879A;*
- *CUP I55H19000060004;*

che dovranno da ora in poi essere riportati in tutti i relativi impegni/pagamenti;

### RICHIAMATA

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10/03/2019 con la quale si è provveduto a riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, la legittimità del debito fuori bilancio per il suddetto importo di € 8.763,39;

che è stato regolarmente sottoscritto computo metrico dei lavori di messa in sicurezza della copertura della Piscina Comunale di Greve in Chianti da parte della società Lattonerie Valdarno Snc e dal Responsabile del procedimento, geom. Gianfranco Ermini, Responsabile del Settore 6, documentazione conservata agli atti d'ufficio;

### DATO ATTO

che sono state effettuate le verifiche previste per legge sul possesso dei requisiti nei confronti della ditta aggiudicataria dei lavori di cui trattasi e che la documentazione comprovante il possesso degli stessi risulta regolare così come dichiarato dalla medesima società;

### RICHIAMATA

la Determinazione n. 54 del 11/04/2019 con cui si è provveduto:

- ad aggiudicare e dichiarare efficace, stante l'esito positivo delle verifiche di legge, i lavori di messa in sicurezza della copertura della Piscina Comunale di Greve in Chianti divelta dalle forti raffiche di vento del 24 e 25 febbraio 2019 alla società Lattonerie Valdarno Snc, con sede in Via Vittorio Veneto, 58/B 52028 Terranuova Bracciolini (AR), P.IVA 01548930518, per l'importo di € 7.183,11 oltre IVA 22% e quindi per un totale complessivo di € 8.763,39, a definizione di quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14/03/2019;
- ad impegnare l'importo complessivo di € 8.763,39 sul capitolo 6901, annualità 2019, Codice di bilancio 06012, che presenta la necessaria disponibilità;

#### DATO ATTO

che la consegna dei lavori è avvenuta in data 28/02/2019 e gli stessi sono stati ultimati, entro il termine utile, il 11/03/2019;

che è stato sottoscritto il Registro di contabilità finale e il libretto delle misure dal direttore lavori geom. Gianfranco Ermini e dalla società Lattonerie Valdarno Snc, per l'importo di € 6.872,11, oltre IVA 22% € 1.511,86, per un complessivo di € 8.383,97;

Ritenuto conseguentemente di procedere alla approvazione della contabilità finale dei suddetti lavori;

Ritenuto procedere alla liquidazione e pagamento dei suddetti lavori effettuati dalla impresa esecutrice società Lattonerie Valdarno Snc, con sede in Via Vittorio Veneto, 58/B 52028 Terranuova Bracciolini (AR), P.IVA 01548930518;

#### VISTO

il Decreto Sindacale n.12 del 29 dicembre 2017 “Nomina Responsabili dei Settori 1-2-3-4-5-6-7-8 dal 1° gennaio 2018 fino al termine del mandato elettorale del Sindaco. Nomina sostituti”;

#### DATO ATTO

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 241/1990;

Visto il D. Lgs.50/2016

Visto il DPR 207/2010

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto.

### **DETERMINA**

Per tutto quanto espresso in premessa:

Di approvare la contabilità dei Lavori di messa in sicurezza della viabilità di competenza comunale in seguito all'erosione della piena del fiume Ema a firma del Direttore Lavori, Geom. Gianfranco Ermini e della ditta esecutrice Lattonerie Valdarno Snc, con sede in Via Vittorio Veneto, 58/B 52028 Terranuova Bracciolini (AR), P.IVA 01548930518, per l'importo di € 6.872,11, oltre IVA 22% € 1.511,86, per un complessivo di € 8.383,97;

di provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura che verrà emessa dalla ditta Lattonerie Valdarno Snc, previa verifica della regolarità contributiva, per l'importo complessivo di € 8.383,97;

di dare atto che l'importo relativo all'IVA pari ad € 1.511,86 verrà versato direttamente all'Erario come previsto dall' art. 1 c. 629 L. 190/2014;

di riferire il suddetto importo di € 6.872,11, oltre IVA 22% € 1.511,86, per un complessivo di € 8.383,97 al capitolo 6901, annualità 2019, Codice di bilancio 06012;